

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

REGIONE BASILICATA

Ufficio per la Protezione Civile  
24BH

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 24BH.2025/D.00744

DEL 19/12/2025

Codice Unico di Progetto:

G49B24000020009

## OGGETTO

PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 O.S. 2.4 – Operazione relativa alla “Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile”. Progetto di “Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell’ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative” – Parte Ic: “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” e Parti Ib e IiB: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”- CUP G49B24000020009. Approvazione elaborati di progetto, pre-impegno di spesa, decisione di contrarre.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI Continua in Appendice

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro
202603938	2026	11.01	U80049	€ 980.000,00
202701131	2027	11.01	U80049	€ 1.470.000,00
202603939	2026	11.01	U80051	€ 294.000,00

## IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

## LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

## VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

## ACCERTAMENTO

Importo da accertare

## Note

Si rileva che a pag. 12 le percentuali riportate in corrispondenza dei capitoli U83216 e U80053 non coincidono con gli importi calcolati nella tabella immediatamente seguente. La somma degli importi in tabella corrisponde, correttamente, alla percentuale del 9%. L'ufficio proponente ha comunicato che gli importi corretti sono quelli riportati in tabella, coincidenti con i dati contabili.

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Alfonso Morvillo

DATA 19/12/2025

Allegati N. 2 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge (d'ora innanzi L.) n. 241 del 7 agosto 1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale (d'ora innanzi L.R.) n. 12 del 02 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante *“Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale”*;  
la Deliberazione della Giunta Regionale (d'ora innanzi D.G.R.) n. 11 del 13 gennaio 1998 recante *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo (d'ora innanzi D. Lgs.) n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante *“Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTA** la L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo”*;
- VISTA** la L. n. 190 del 6 novembre 2012 avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTA** la L. Statutaria n. 1 del 17 novembre 2016 recante *“Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata”*, modificata e integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 luglio 2018 e con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019;
- VISTA** la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019 recante *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento n. 1 del 10 febbraio 2021 recante *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 dell'8 aprile 2022 recante *“Regolamento interno della Giunta Regionale della Basilicata - Approvazione”*;
- VISTO** il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 recante *“Regolamento “Controlli interni di regolarità amministrativa” – Promulgazione”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 44 dell'1 febbraio 2023 rubricata *“Art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 - Approvazione aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 666 dell'8 novembre 2024 avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale statutaria Integrazione all'articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 – Statuto della Regione Basilicata – Approvazione”*;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 25 del 17 agosto 1998 sulla disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 23 del 28 settembre 2024 rubricata *“Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46) e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)”*;
- RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (d'ora innanzi D.P.G.R.) n. 164 del 24 ottobre 2020 recante *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale”*;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021 recante *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021 recante *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”*;

- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi.” con la quale, tra l’altro, all’Ing. Giovanni DI BELLO è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per la Protezione Civile;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. n. 153 del 9 luglio 2024 recante “Nomina dei Componenti della Giunta Regionale”;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 483 del 13 agosto 2024 avente ad oggetto “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2023, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 506 del 14 agosto 2024 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le “Infrastrutture e la Mobilità” al Dott. Antonio Altomonte;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 578 del 10 ottobre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. n. 202400236 dell’11 ottobre 2024 ad oggetto “Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”. Emanazione”;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 226 del 08-05-2025 ad oggetto “Regolamento regionale 11 ottobre 2024, n. 4 - Ulteriori adempimenti organizzativi”;
- RICHIAMATA** la DGR n. 315 del 20-06-2025 ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATA** la DGR n. 316 del 20-06-2025 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 339 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto:” *DGR 315/2025- Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale. Integrazione*”;
- RICHIAMATA** la DGR n. 340 del 09-07-2025 ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;
- RICHIAMATA** la DGR n. 387 del 23-07-2025 ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;
- RICHIAMATA** la DGR n. 455 del 05 agosto 2025 ad oggetto “Regolamento regionale 11 ottobre 2024, n. 4 - Ulteriori adempimenti organizzativi”;
- RICHIAMATA** La DGR n. 677 del 03-11-2025 ad oggetto ”D.G.R. n. 315/2025 Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale. Indirizzi operativi in materia di monitoraggio ed attuazione del PNRR.”
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06 settembre 2001 recante “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- VISTO** l’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d’ora innanzi D.P.C.M.) del 28 dicembre 2011 recante “*Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*” concernente le modalità

della sperimentazione, così come modificato per l'esercizio 2018;

- VISTA** la L. n. 243 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 05 maggio 2022 recante “*Regolamento "Controlli Interni Di Regolarità Amministrativa" – Emanazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 380 del 23 maggio 2024 recante “*Circolare concernente l’attuazione di “Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti in attuazione dell’art. 4-bis del decreto-legge 14 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – Approvazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 129 del 28 marzo 2025 recante “*Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2025 – 2027. Approvazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 130 del 28 marzo 2025 recante “*Approvazione Preconsuntivo per l’esercizio finanziario 2024 della Regione Basilicata – art.42 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 165 dell’1 aprile 2025 avente ad oggetto “*Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 201 del 10 aprile 2025 rubricata “*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026*”;
- VISTA** la L.R. n. 21 del 28 aprile 2025 recante: “*Legge di Stabilità Regionale 2025*”;
- VISTA** la L.R. n. 22 del 28 aprile 2025 recante: “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 217 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 218 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027*”;
- VISTA** la DGR n. 321 del 27-06-2025 ad oggetto “*Prima variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii*”;
- VISTA** la DGR n. 439 del 23-07-2025 ad oggetto “*Seconda variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii*”;
- VISTA** la DGR n. 495 del 13/08/2025 ad oggetto “*Terza variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii*”;
- VISTA** la DGR n. 583 del 03-10-2025 ad oggetto” *Quarta variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii*”;
- VISTA** la DGR n. 718 del 24-11-2025 “*Quinta variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii*”;
- VISTA** la Legge 16 dicembre 2025, n.52 “*Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027*”;
- VISTA** la DGR n. 830 del 17-12-2025 “*Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.*”
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati*”

personali” integrato con le modifiche introdotte dal:

- D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205);
- Decreto Legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178;

- VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 7 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto: “*Art. 1, comma 8, L.190/2012. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'aggiornamento del Piano Integrato Attività e Organizzazione triennio 2025/2027*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 49 del 30 gennaio 2025 recante: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 133 del 28 marzo 2025 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis*”;
- VISTA** La DGR n. 678 del 06-11-2025 ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis. - D.G.R. n. 133 del 28/03/2025 - D.G.R. n. 564 del 30/09/2025, - Approvazione aggiornamenti.*”
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “*Codice della Protezione Civile*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 352 del 14 giugno 2022, recante “*Programmazione della politica di coesione 2021 –2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti*” con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;
- VISTI** i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021;
- VISTE** - la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che ha approvato il “*Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027*” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*” per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- la D.G.R. n. 47 del 01 febbraio 2023, recante “*Programmazione 2021-2027 FESR FSE+. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004", n. C (2022)9766 del 16/12/2022*”;
- la D.G.R. n. 105 del 24 febbraio 2023 recante “*Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 Regolamento (UE) 2021/1060 - Istituzione Partenariato ex art. 8 del*

Regolamento (UE) 2021/1060”;

- la D.G.R. n. 116 del 24 febbraio 2023 recante “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;
- Istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060”;
- la D.G.R. n. 134 del 10 marzo 2023 recante “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023”;
- la D.G.R. n. 464 del 31 luglio 2023, recante “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n.105 del 24.02.2023”;
- la D.G.R. n. 490 del 10 agosto 2023, recante “D.G.R. n. 464 del 31.07.2023 avente ad oggetto: “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 – Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023” – Rettifica errore materiale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 377 del 26 giugno 2023 recante “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze. Approvazione” con la quale, tra l’altro, si individua l’ufficio Protezione Civile quale Responsabile dell’Attuazione per l’Obiettivo Specifico 2.4 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 177 del 16 marzo 2024 recante “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4 - Ammissione a finanziamento dell’operazione avente ad oggetto: “Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile: \*Ampliamento della rete digitale di protezione civile – CUP G43B17000210006; \*Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell’ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative - CUP G49B24000020009” con la quale, tra l’altro è stata approvata ed ammessa a finanziamento, sull’Obiettivo Specifico 2.4 del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, l’operazione in oggetto, per complessivi euro 13.000.000,00;

**CONSIDERATO** che l’operazione ammessa a finanziamento con la sopra citata D.G.R. n. 177 del 16 marzo 2024, come espressamente riportato nella scheda operazione allegata alla medesima D.G.R., è articolata in due distinti progetti:

- Progetto 1: Ampliamento della rete digitale di protezione civile – CUP G43B17000210006;
- Progetto 2: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell’ufficio regionale per la Protezione Civile – CUP G49B24000020009;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 620 del 28 giugno 2024 con cui, relativamente al Progetto 2 sopra citato, si stabilisce che l’attuazione è di competenza dell’Ufficio Protezione Civile, e si dà atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Giovanni Di Bello, nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell’Ufficio;

**CONSIDERATO**

- che il Progetto 2 è articolato in più parti tra cui la parte Ic “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” e le parti Ib e Iib: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”
- che con la già citata Determinazione Dirigenziale n. 620 del 28 giugno 2024 si è provveduto, altresì, ad individuare:
  - il gruppo di supporto al RUP per il Progetto 2 di competenza dell’Ufficio Protezione Civile, nei seguenti funzionari del citato ufficio regionale: Dott. Gerardo Becce, Ing. Antonio Biscione, Geom. Giovanni Michele Marino, Avv. Giovanna Milano, Ing. Antonio Perrone;

- *il Responsabile della Progettazione della parte Ic del Progetto 2, nella persona dell'ing. Lanorte Vito, funzionario dell'Ufficio Protezione Civile e i Collaboratori progettisti nelle persone dell'ing. Basso Antonio, il geom. D'Amico Riccardo, l'ing. Glisci Carlo, il dott. Marino Alfredo, il geom. Passarella Antonio, e l'ing. Summa Gianvito;*
- *il Responsabile della Progettazione della parte Ib del Progetto 2, nella persona dell'ing. Glisci Carlo, funzionario dell'Ufficio Protezione Civile e i Collaboratori progettisti nelle persone dell'ing. Cantisani Andrea, l'ing. Giusy Lucia, geom. Mastroberti Michele, ing. Motta Giovanni, geom. Passarella Antonio, ing. Ragone Davide;*

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale 24BH.2025/D.00329 del 24.06.2025 avente ad oggetto: “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4 - Operazione relativa alla “Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile”. Sostituzione componente gruppo di supporto al RUP per il Progetto di “Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative” - CUP G49B24000020009”, si stabilisce che il nuovo gruppo di supporto al RUP è composto dai seguenti funzionari dell'ufficio per la Protezione Civile: dott. Becce Gerardo, ing. Antonio Biscione, dott.ssa Maria Cristina Porfidio, avv. Milano Giovanna, ing. Perrone Antonio;

**VISTA** la dichiarazione del RUP con la quale lo stesso ha attestato l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico in oggetto di cui all'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 e 2 - D.P.R. n. 62/2013 e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**ACQUISITE** le dichiarazioni del gruppo di supporto al RUP con le quali gli stessi hanno attestato l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico in oggetto di cui all'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 e 2 - D.P.R. n. 62/2013 e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**DATO ATTO** che le dichiarazioni di cui sopra sono conservate agli atti dell'ufficio Protezione Civile;

**VISTO** il progetto parte Ic “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:

1. Relazione tecnica-illustrativa;
2. Capitolato tecnico;
3. Formulario di verifica semplificata DNSH;
4. Quadro economico;
5. DUVRI Analisi dei prezzi – stima dei costi;
6. Schema di contratto e informativa privacy;
7. ALLEGATO A – listino prezzi;
8. ALLEGATO B – elaborati grafici;
9. Allegato C – computo metrico.

**CONSIDERATO** che nell'ambito della redazione della progettazione delle parti Ib e Iib, attesa la diretta correlazione tra esse, il RUP, su indicazione dei responsabili della progettazione, ha ritenuto di accorpare la progettazione della parte Iib a quella della parte Ib;

**VISTO** il progetto parti Ib e Iib: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato” predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:

1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Capitolato tecnico e i relativi allegati:
  - Allegato n.1\_Elaborato stato di fatto;
  - Allegato n.2\_Elaborato grafico stato di fatto stazioni;

- Allegato n.3\_Elaborato grafico stato di fatto ripetitori;
- Allegato n.4\_Elaborato grafico stato di progetto stazioni;
- Allegato n.5\_Elaborato grafico stato di progetto ripetitori operanti;
- Allegato n.6\_Grafo topologico dell'instradamento attuale dei dati
- Allegato n.7\_Mappa nodi rete regionale microonde;
- Allegato n.8\_Elaborato Schema tipo delle forniture;
- Allegato n.9\_Ipotesi collegamento stazioni RUR.

3. Analisi dei prezzi;
4. Computo metrico;
5. Quadro economico;
6. DUVRI;
7. Formulario di verifica semplificata del principio DNSH;
8. Schema di contratto e informativa privacy.

**PRESO ATTO** della D.D. n. 23BD.2025/D.01901 del 09/12/2025 con la quale l'Ufficio Compatibilità Ambientale esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, relativo al progetto parti Ib e IIb;

**VISTA** la Relazione sintetica unica redatta da entrambi i gruppi di progettazione;

**VALUTATA** la necessità di dover procedere all'affidamento del servizio di potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale per il rischio idraulico e idrogeologico e all'ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica nel territorio regionale della Regione Basilicata;

**RICHIAMATO** l'art.17 comma 1, del D.Lgs 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RITENUTO** che l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del servizio di cui trattasi debba avvenire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la D.G.R. n. 164 del 2/03/2017 recante "Disciplina dei rapporti tra gli uffici del Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata e gli uffici del Consiglio e degli altri Dipartimenti della Giunta nello svolgimento delle attività del Dipartimento SUA-RB ex 1° co. dell'art.32 della L.R. 18/2014, e 3° co. dell'art. 10 della L.R. 26/2014 s.m. e i.";

**CONSIDERATO** che, sulla base della normativa regionale vigente, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara in questione dovranno avvenire per il tramite della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUA-RB);

**DATO ATTO**

- che con nota prot. n.196693/16BI del 28/08/2025 l'Ufficio Protezione Civile, ha trasmesso la documentazione progettuale al fine di avviare le attività di competenza della SUARB finalizzate all'indizione della procedura di gara;
- che con nota prot. n. 216280 del 18/09/2025, l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUARB ha nominato il Dott. Simone Grosso quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. e dell'art. 15, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;
- che con successiva nota prot. n. 253376/16BI del 14/10/2025 venivano trasmessi, da parte dell'Ufficio Protezione Civile, elaborati integrativi e/o sostitutivi di quelli precedentemente inviati;
- delle interlocuzioni per le vie brevi tra gli Uffici della Protezione Civile e l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUARB;

**CONSIDERATO** che la SUARB, al fine di imprimere un'accelerazione all'approvazione degli atti di gara, ha indetto la conferenza decisoria di cui all' articolo 14, comma 2, della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona secondo quanto stabilito all'art. 14 bis comma

1 della L. n. 241/1990, così come modificato dal d.lgs. n. 127/2016;

**VISTI**

- il verbale della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo quanto stabilito all'art. 14 bis comma 1 della L. n. 241/1990, così come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, trasmesso all'ufficio Protezione Civile con nota prot.286840/13BL del 13/11/2025;
- la nota prot. n. 289937/16BI del 18/11/2025 con la quale l'Ufficio Protezione Civile chiedeva di incrementare il requisito relativo al fatturato maturato negli ultimi dieci anni almeno pari al 60% dell'importo a base d'asta IVA esclusa, riferito a servizi simili a quelli in gara (Strumenti meteorologici);
- la nota 294505/13BL del 24/11/2025 con la quale il RUP Dott. Simone Grosso approva la modifica proposta;

**DATO ATTO**

che l'appalto in oggetto è presente nella programmazione SUARB, con numero identificativo 2025\_RB\_INF\_SF\_02;

**DATO ATTO**

che per la gara di affidamento del servizio in questione, il CIG sarà acquisto dalla SUA-RB e successivamente preso in carico dal Responsabile del procedimento, ad avvenuta aggiudicazione;

**VISTE**

- la nota prot. n. 293397/16BI del 21/11/2025 con la quale il Responsabile della Progettazione ing. Vito Lanorte ha trasmesso al RUP gli elaborati progettuali definitivi dell'intervento parte Ic "*Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale*";
- la nota prot. n. 293445/16BI del 21/11/2025 con la quale il Responsabile della Progettazione ing. Carlo Glisci ha trasmesso al RUP gli elaborati progettuali definitivi dell'intervento parti Ib e Iib "*Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato*";
- la nota al protocollo regionale n. 266931/16BI del 23 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata ha inoltrato l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di screening relativa al progetto "Installazione, ai fini dell'allertamento di protezione civile, di una stazione di monitoraggio meteopluviometrico nell'ambito del progetto parti Ib e Iib

**PRESO ATTO**

della D.D. n. 23BD.2025/D.01901 del 09 dicembre 2025 con la quale l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), fase di screening, per l'intervento parti Ib e Iib, relativamente al sito ricadente all'interno della Z.S.C. denominata "*Monte Li Foi*", individuata con il codice: IT9210215;

**CONSIDERATO**

di dover integrare la documentazione progettuale delle parti Ib e Iib, riportando le prescrizioni da osservarsi in fase di svolgimento del progetto;

**VISTA**

la nota prot. n. 313763/16BI del 16/12/2025 con la quale il Responsabile della Progettazione ing. Carlo Glisci ha trasmesso al RUP l'elaborato denominato "Capitolato Tecnico" integrato con le prescrizioni di cui al parere di V.Inc.A. che sostituisce l'elaborato trasmesso con nota prot. n. 293445/16BI del 21/11/2025;

**RITENUTO**

di dover approvare la documentazione progettuale trasmessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa:

- alla parte Ic "*Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale*" predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:
  1. Relazione tecnica-illustrativa;
  2. Capitolato tecnico;
  3. Formulario di verifica semplificata DNSH;
  4. Quadro economico;
  5. DUVRI Analisi dei prezzi – stima dei costi;
  6. Schema di contratto e informativa privacy;

7. ALLEGATO A – listino prezzi;
  8. ALLEGATO B – elaborati grafici;
  9. Allegato C – computo metrico.
- alle parti Ib e IIb: *“Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”* predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:
1. Relazione tecnico-illustrativa
  2. Capitolato tecnico e i relativi allegati:
    - Allegato n.1\_Elaborato stato di fatto;
    - Allegato n.2\_Elaborato grafico stato di fatto stazioni;
    - Allegato n.3\_Elaborato grafico stato di fatto ripetitori;
    - Allegato n.4\_Elaborato grafico stato di progetto stazioni;
    - Allegato n.5\_Elaborato grafico stato di progetto ripetitori operanti;
    - Allegato n.6\_Grafo topologico dell'instradamento attuale dei dati
    - Allegato n.7\_Mappa nodi rete regionale microonde;
    - Allegato n.8\_Elaborato Schema tipo delle forniture;
    - Allegato n.9\_Ipotesi collegamento stazioni RUR.
  3. Analisi dei prezzi;
  4. Computo metrico;
  5. Quadro economico;
  6. DUVRI;
  7. Formulario di verifica semplificata del principio DNSH;
  8. Schema di contratto e informativa privacy.

**VISTO**

il quadro economico riportato negli elaborati progettuali della parte Ic *“Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale”*:

		
Operazione: Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile		
Progetto: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'ufficio regionale per la Protezione Civile		
Intervento: Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale		
CUP: G49B24000020009		CIG:
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A. IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
A.1	Importo delle FORNITURE e posa in opera	676.727.47 €
A.2	Prestazioni a misura funzionali alle forniture	13.521.64 €
A.3	Lavori	0.00 €
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale e costi per il monitoraggio ambientale (max 2%)	0.00 €
A.5	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	0.00 €
A	Totale importo dei servizi, delle forniture e dei lavori (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	690.249.11 €
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0.00 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	12.000.00 €
B.3	Imprevisti (6,00%)	41.414.95 €
B.4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	17.523.52 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0.00 €
B.6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del codice)	11.043.99 €

B.6.1	IRAP sugli incentivi alle funzioni tecniche	938.75 €
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali e spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	2.761.00 €
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	6.000.00 €
B.9	Spese per la verifica di conformità e/o per eventuali altri collaudi specialistici	0.00 €
B.10	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0.00 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)</b>	<b>91.682.21 €</b>
<b>C. I.V.A.</b>		
C.1	IVA su forniture, servizi e sicurezza (A.1 + A.2 +A.5)	151.854.80 €
C.2	IVA su lavori (A.3)	0.00 €
C.3	IVA su opere di mitigazione (A.4)	0.00 €
C.4	IVA su somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5*+B.7*+B.9+B.10*)	16.213.88 €
<b>C</b>	<b>Totale IVA (C.1+C.2+C.3+C.4)</b>	<b>168.068.68 €</b>
* se dovuta		
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>950.000.00 €</b>

VISTO

il quadro economico riportato negli elaborati progettuali delle parti Ib e IIb: *“Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”*:

  		
Operazione: Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile		
Progetto: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'ufficio regionale per la Protezione Civile		
Intervento: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete di monitoraggio idrometeorologico in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”.		
CUP: G49B24000020009	CIG:	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A. IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
A.1	Importo delle Forniture e Servizi (esclusi costi sicurezza)	1.902.632.22 €
A.2	Forniture funzionali alla realizzazione dei servizi	0.00 €
A.3	Lavori funzionali alla realizzazione dei servizi	0.00 €
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale e costi per il monitoraggio ambientale (max 2%)	0.00 €
A.5	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le Imprese concorrenti, tenuto conto anche del DUVRI predisposto dalla SA, devono indicare nell'offerta, pena esclusione, i costi relativi alla sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e della fornitura)	0.00 €
<b>A</b>	<b>Totale importo dei servizi, delle forniture e dei lavori (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>1.902.632.22 €</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0.00 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0.00 €
B.3	Imprevisti (5,50%)	104.644.77 €
B.4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	43.284.86 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0.00 €
B.6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del codice)	30.442.12 €
B.7	IRAP relativa alla voce B.6	2.587.57 €

B.8	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali e spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	7.610.53 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	6.000.00 €
B.10	Spese per la verifica di conformità e/o per eventuali altri collaudi specialistici	0.00 €
B.11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0.00 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)</b>	<b>194.569.85 €</b>
<b>C. I.V.A.</b>		
C.1	IVA su servizi, forniture e sicurezza (A.1 + A.2) 22%	418.579.09 €
C.4	IVA su somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5*+B.7*+B.9+B.10*)	34.218.84 €
<b>C</b>	<b>Totale IVA (C.1+C.2+C.3+C.4)</b>	<b>452.797.93 €</b>
* se dovuta		
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2.550.000.00 €</b>

**DATO ATTO** che:

- l'appalto è suddiviso in due lotti, il Lotto 1 corrisponde alla parte Ic "Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale" e il Lotto 2 corrisponde alle parti Ib e Iib: "Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato ;
- l'importo complessivo del quadro economico del Lotto 1 è pari a €950.000,00 di cui €690.249,11 costituiscono l'importo a base di gara al netto dell'I.V.A.;
- l'importo complessivo del quadro economico del Lotto 2 è pari a €2.550.000,00 di cui €1.173.423,49 costituiscono l'importo a base di gara al netto dell'I.V.A.;
- il CUP relativo al Progetto 2 denominato "Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative" di cui fanno parte i progetti sopra citati, è il seguente: G49B24000020009;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di servizi, non è prevista la redazione del verbale di validazione del progetto;

**ATTESO**

che, per le spese connesse allo svolgimento delle attività sopra descritte, è necessario preimpegnare la somma occorrente, pari ad € 3.500.000,00 che trova copertura sulle risorse del PR Basilicata 2021-2027 – OS 2.4 sui capitoli, condivisi con l'Ufficio Protezione Civile dalla Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, di seguito riportati:

- U80049 "PR BASILICATA FESR 2021/2027 - BASILICATA GREEN - OS 2.4. INVESTIMENTI PER BENI IMMATERIALI (Quota UE)" – 70% dell'importo complessivo pari a € 2.450.000,00;
- U80051 "PR BASILICATA FESR 2021/2027 - BASILICATA GREEN - OS 2.4. INVESTIMENTI PER BENI IMMATERIALI (Quota Stato)" – 21% dell'importo complessivo pari a € 735.000,00;
- U83216 "PR BASILICATA FESR 2021/2027 - BASILICATA GREEN - OS 2.4. INVESTIMENTI PER BENI IMMATERIALI (Quota Regione – Cofinanziamento FSC 2021/2027 delibera Cipess 16/2024)" – 6,17% dell'importo complessivo pari a € 126.000,00;
- U830053 "PR BASILICATA FESR 2021/2027 - BASILICATA GREEN - OS 2.4. INVESTIMENTI PER BENI IMMATERIALI (Quota Regione – Cofinanziamento FSC 2021/2027 delibera Cipess 16/2024)" – 2,83% dell'importo complessivo pari a € 189.000,00;

**RITENUTO**

–di pre-impegnare, per le ragioni sopra specificate, per il progetto 2 parte Ic “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” (Lotto 1) l’importo di € 950.000,00, di cui alla Missione 11 “Soccorso Civile” – Programma 01 “Sistema di protezione civile” del bilancio regionale 2025-2027 sui capitoli così ripartiti:

<b>Capitolo</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
U80049	€ 266.000,00	€ 399.000,00
U80051	€ 79.800,00	€ 119.700,00
U83216	€ 34.200,00	-
U80053	-	€ 51.300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 570.000,00</b>

–di pre-impegnare, per le ragioni sopra specificate, per il progetto 2 parti Ib e IIb: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”(Lotto 2) l’importo di € 2.550.000,00, di cui alla Missione 11 “Soccorso Civile” – Programma 01 “Sistema di protezione civile” del bilancio regionale 2025-2027 sui capitoli così ripartiti:

<b>Capitolo</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
U80049	€ 714.000,00	€ 1.071.000,00
U80051	€ 214.200,00	€ 321.300,00
U83216	€ 91.800,00	-
U80053	-	€ 137.700,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.020.000,00</b>	<b>€ 1.530.000,00</b>

**RITENUTO**

che il Progetto de quo garantisce il rispetto dei principi trasversali in materia di pari opportunità, non discriminazione, sostenibilità ambientale;

tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

- 1.** di **STABILIRE** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.** di **APPROVARE** il progetto parte Ic “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:
  1. Relazione tecnica-illustrativa;
  2. Capitolato tecnico;
  3. Formulario di verifica semplificata DNSH;
  4. Quadro economico;
  5. DUVRI Analisi dei prezzi – stima dei costi;
  6. Schema di contratto e informativa privacy;
  7. ALLEGATO A – listino prezzi;
  8. ALLEGATO B – elaborati grafici;
  9. Allegato C – computo metrico.
- 3.** di **APPROVARE** il progetto parti Ib e IIb: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato” predisposto dal gruppo di progettazione e composto da:
  1. Relazione tecnico-illustrativa
  2. Capitolato tecnico e i relativi allegati:
    - Allegato n.1\_Elaborato stato di fatto;
    - Allegato n.2\_Elaborato grafico stato di fatto stazioni;
    - Allegato n.3\_Elaborato grafico stato di fatto ripetitori;
    - Allegato n.4\_Elaborato grafico stato di progetto stazioni;

- Allegato n.5\_Elaborato grafico stato di progetto ripetitori operanti;
- Allegato n.6\_Grafo topologico dell'instradamento attuale dei dati
- Allegato n.7\_Mappa nodi rete regionale microonde;
- Allegato n.8\_Elaborato Schema tipo delle forniture;
- Allegato n.9\_Ipotesi collegamento stazioni RUR.

3. Analisi dei prezzi;
4. Computo metrico;
5. Quadro economico;
6. DUVRI;
7. Formulario di verifica semplificata del principio DNSH;
8. Schema di contratto e informativa privacy.

4. di **DARE ATTO** che l'appalto è suddiviso in due lotti per i quali l'importo complessivo del quadro economico del Lotto 1 è pari a € 950.000,00 di cui € 690.249,11 costituiscono l'importo a base di gara al netto dell'I.V.A, e l'importo complessivo del quadro economico del Lotto 2 è pari a € 2.550.000,00 di cui €1.173.423,49 costituiscono l'importo a base di gara al netto dell'I.V.A;
5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce decisione di contrarre, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento delle Parti I.c, I.b e II.b facenti parte del Progetto 2 di "Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative" di cui all'Operazione relativa alla "Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile", finanziata sul PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4 e approvata con D.G.R. n. 177 del 16 marzo 2024;
6. di **STABILIRE** che si proceda all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, in due lotti funzionali, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
7. di **PRE-IMPEGNARE** per il progetto 2 parte Ic "Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale" (Lotto 1) l'importo di € 950.000,00, di cui alla Missione 11 "Soccorso Civile" – Programma 01 "Sistema di protezione civile" del bilancio regionale 2025-2027 sui capitoli così ripartiti:

Capitolo	2026	2027
U80049	€ 266.000,00	€ 399.000,00
U80051	€ 79.800,00	€ 119.700,00
U83216	€ 34.200,00	-
U80053	-	€ 51.300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 570.000,00</b>

8. di **PRE-IMPEGNARE** per il progetto 2 parti Ib e IIb: "Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato"(Lotto 2) l'importo di € 2.550.000,00, di cui alla Missione 11 "Soccorso Civile" – Programma 01 "Sistema di protezione civile" del bilancio regionale 2025-2027 sui capitoli così ripartiti:

Capitolo	2026	2027
U80049	€ 714.000,00	€ 1.071.000,00
U80051	€ 214.200,00	€ 321.300,00
U83216	€ 91.800,00	-
U80053	-	€ 137.700,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.020.000,00</b>	<b>€ 1.530.000,00</b>

9. di **DARE ATTO** che il pre-impegno complessivo suddiviso per annualità e capitoli del bilancio regionale 2025-2027 è riportato nella seguente tabella:

<b>Capitolo</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
U80049	€ 980.000,00	€ 1.470.000,00
U80051	€ 294.000,00	€ 441.000,00
U83216	€ 126.000,00	-
U80053	-	€ 189.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>

10. di **DEMANDARE** alla Direzione Generale Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) l'approvazione degli ulteriori documenti di gara di propria competenza, l'indizione e l'espletamento della gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

11. di **DARE ATTO** che il Progetto de quo garantisce il rispetto dei principi trasversali in materia di pari opportunità, non discriminazione, sostenibilità ambientale;

12. di **PUBBLICARE** il presente atto per oggetto sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata;

13. di **NOTIFICARE** il presente atto ai seguenti uffici regionali:

- Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Finanziarie;
- Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata;
- Ufficio Ragioneria generale e Fiscalità Regionale;
- Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio;
- Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE **Antonio Biscione** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Benedetta Rago** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Giovanni Di Bello** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 O.S. 2.4 – Operazione relativa alla “Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile”. Progetto di “Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell’ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative” – Parte Ic: “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e/o di allertamento in tempo reale” e Parti Ib e IIb: “Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’attuale rete idrometeorologica di monitoraggio in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato”- CUP G49B24000020009. Approvazione elaborati di progetto, pre-impegno di spesa, decisione di contrarre.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

**Antonio Altomonte**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all’indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

